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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Результаты освоения дисциплины 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными компетенциями 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплина 
Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные 

с компетенциями 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Основы 

проектной 

деятельности 

Знать: 

- базовые понятия и модели управления инвестиционным проектом;  

- основы экономического анализа при реализации инвестиционного 

проекта; 

- методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках 

реализации инвестиционного проекта; 

- основные факторы риска, их количественная оценка в рамках 

реализации инвестиционного проекта; 

- способы управления финансовыми потоками в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 

Уметь: 

- оценивать эффективность проекта; 

- разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов 

риска на результаты эффективности проекта; 

- выбирать вариант инвестиционного проекта и принимать 

инвестиционное решение; 

Владеть: 

- специальной терминологией проектно-управленческой деятельности;  

- методами и процедурами сбора и обработки информации по проекту; 

- нормативно-правовой базой для управления реализацией проекта; 

- основами сетевого и календарного планирования и управления 

проекта; 

- методами контроля бюджета проекта, оценки эффективности и 

рисков проекта; 

- методикой анализа эффективности реализации проекта; 

- методами и финансового моделирования. 

 

1.2 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, который 

выставляется по результатам прохождения всех видов текущего контроля успеваемости. При 

необходимости тестовые задания закрытого и открытого типов могут быть использованы для 

проведения текущей аттестации. 

1.3 К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся: 

– тестовые задания открытого и закрытого типов. 

К оценочным средствам для промежуточной аттестации относятся: 

– тестовые задания по дисциплине, представленные в виде тестовых заданий 

закрытого и открытого типов. 

1.4 Критерии оценки результатов освоения дисциплины. 
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Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы 

оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2) «зачте-

но», «не зачтено»; 3) 100 – балльную/процентную систему и правило перевода оценок в пя-

тибалльную систему (табл. 2). 

Таблица 2 – Система оценок и критерии выставления оценки 

              Система  

                 оценок 

  

 

Критерий 

2  3  4  5  

0-40% 41-60% 61-80 % 81-100 % 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно»  

«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

1 Системность 

и полнота зна-

ний в отноше-

нии изучаемых 

объектов 

Обладает частич-

ными и разрознен-

ными знаниями, 

которые не может 

научно- корректно 

связывать между 

собой (только неко-

торые из которых 

может связывать 

между собой) 

Обладает ми-

нимальным 

набором зна-

ний, необхо-

димым для си-

стемного 

взгляда на изу-

чаемый объект   

Обладает набо-

ром знаний, 

достаточным 

для системного 

взгляда на изу-

чаемый объект  

Обладает полнотой 

знаний и системным 

взглядом на изучае-

мый объект 

2 Работа с ин-

формацией 

Не в состоянии 

находить необхо-

димую информа-

цию, либо в состоя-

нии находить от-

дельные фрагменты 

информации в рам-

ках поставленной 

задачи 

Может найти 

необходимую 

информацию в 

рамках постав-

ленной задачи 

Может найти, 

интерпретиро-

вать и система-

тизировать не-

обходимую 

информацию в 

рамках постав-

ленной задачи 

Может найти, систе-

матизировать необхо-

димую информацию, а 

также выявить новые, 

дополнительные ис-

точники информации в 

рамках поставленной 

задачи 

3 Научное 

осмысление 

изучаемого яв-

ления, процес-

са, объекта  

Не может делать 

научно корректных 

выводов из имею-

щихся у него све-

дений, в состоянии 

проанализировать 

только некоторые 

из имеющихся у 

него сведений 

В состоянии 

осуществлять 

научно кор-

ректный анализ 

предоставлен-

ной информа-

ции  

В состоянии 

осуществлять 

систематиче-

ский и научно 

корректный 

анализ предо-

ставленной 

информации, 

вовлекает в 

исследование 

новые реле-

вантные задаче 

данные 

В состоянии осу-

ществлять системати-

ческий и научно-

корректный анализ 

предоставленной ин-

формации, вовлекает в 

исследование новые 

релевантные постав-

ленной задаче данные, 

предлагает новые ра-

курсы поставленной 

задачи 

4 Освоение 

стандартных 

алгоритмов 

решения про-

фессиональных 

задач 

В состоянии решать 

только фрагменты 

поставленной зада-

чи в соответствии с 

заданным алгорит-

мом, не освоил 

предложенный ал-

горитм, допускает 

ошибки 

В состоянии 

решать постав-

ленные задачи 

в соответствии 

с заданным ал-

горитмом 

В состоянии 

решать постав-

ленные задачи 

в соответствии 

с заданным ал-

горитмом, по-

нимает основы 

предложенного 

алгоритма  

Не только владеет ал-

горитмом и понимает 

его основы, но и пред-

лагает новые решения 

в рамках поставленной 

задачи 
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1.5 Оценивание тестовых заданий закрытого типа осуществляется по системе зачтено/ 

не зачтено («зачтено» – 41-100% правильных ответов; «не зачтено» – менее 40 % правильных 

ответов) или пятибалльной системе (оценка «неудовлетворительно» - менее 40 % 

правильных ответов; оценка «удовлетворительно» - от 41 до 60 % правильных ответов; 

оценка «хорошо» - от 61 до 80% правильных ответов; оценка «отлично» - от 81 до 100 % 

правильных ответов). 

Тестовые задания открытого типа оцениваются по системе «зачтено/ не зачтено». 

Оценивается верность ответа по существу вопроса, при этом не учитывается порядок слов в 

словосочетании, верность окончаний, падежи. 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Тестовые задания открытого типа 

1. ________________ – это совокупность действий, направленных на решение конкретной 

задачи в рамках проекта, ограниченного целевой установкой, сроками и достигнутыми 

результатами (или продуктами) 

Ответ: проектная деятельность 

2. __________________ – это план поступления и использования денежных средств 

на реализацию части работ по проекту или проекта целиком 

Ответ: бюджет проекта 

3. ___________________ - это единовременная, временная деятельность, направленная на 

создание уникального продукта, услуги или результата, имеющая определенную цель, четко 

ограниченную во времени и ресурсах 

Ответ: проект 

4. __________________ – физическое лицо, которому делегируются полномочия по 

руководству всеми работами по осуществлению проекта 

Ответ: управляющий проектом / главный менеджер 

5. ____________________  – главная сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и 

достижении его целей 

Ответ: заказчик 
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6. __________________ – физические лица и организации, которые непосредственно 

вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта 

Ответ: участники проекта 

7. _____________________ – среда проекта, порождающая совокупность внутренних или 

внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта 

Ответ: окружение проекта 

8. График финансирования проекта формируется на основании  

________________________ 

Ответ: бюджета проекта / бюджет* 

9. ___________________ - набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе 

завершения которых достигается один из основных результатов проекта 

Ответ: фаза проекта 

10. Определение целей и объема проекта называется _______________________  

Ответ: инициация 

11. На ___________________ фазе жизненного цикла проекта происходит наибольшее 

распределение средств 

Ответ: инвестиционной 

12. __________________ - процесс выявления индивидуальных рисков проекта, а также 

источников совокупного риска проекта и документирование их характеристик 

Ответ: идентификация рисков 

13. ___________________ - документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта, 

обычно на основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен 

Ответ: смета проекта 

14. Совокупность характеристик проекта, которые определяют, насколько и в какой мере 

выполняются те или иные требования называется  _____________________ проекта 

Ответ: качеством / качеств* 

15. Согласно принципу _______________  20% причин приводят к 80% проблем 

Ответ: Парето 

16. Короткий период времени для выполнения задач проекта в Agile-методике называется 

_______________ 

Ответ: спринт 
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17. _______________________  - система управления, которая предполагает улучшение не 

только качества продукции, но и качества своей работы за счёт всестороннего анализа и 

непрерывного изменения, посредством обучения, оптимизации расходов, повышения 

комфорта труда, автоматизации 

Ответ: TQM / тотальное управление качеством проекта 

18. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой 

является   __________________ начала проекта 

Ответ: санкционирование 

19. ________________________ - инструмент планирования работы над проектом 

Ответ: дорожная карта* / роадмап / roadmap 

20. Диаграмма ______________________  – графическое изображение иерархической 

структуры всех работ проекта 

Ответ: Ганта 

21. ___________________ - возможные потери или финансовые затраты из-за 

непредвиденных обстоятельств, таких как неправильно заложенный бюджет, смена 

рыночных условий, неустойчивая экономическая обстановка, малоэффективная реклама, 

падение или рост валютных курсов 

Ответ: финансовые риски 

22. Методология, которая используется для эффективной визуализации процессов проекта -  

________________________ 

Ответ: kanban / канбан 

Тестовые задания закрытого типа 

23. Что такое риск проекта:  

1) негативное событие, которое может влиять на реализацию проекта 

2) положительное событие, которое может влиять на реализацию проекта 

3) любое событие, которое может влиять на реализацию проекта 

4) только финансовые риски.  

24. Какие из перечисленных методов управления проектами относятся к Agile-методикам: 

1) Waterfall 

2) Scrum 

3) Kanban 

4) PRINCE2 

5) PERT 

https://neiros.ru/blog/ads/chto-takoe-reklama-polnyy-obzor-ponyatiya-i-vidy/
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25. Какие из перечисленных элементов входят в состав плана проекта: 

1) описание целей проекта 

2) список задач проекта 

3) расписание проекта 

4) бюджет проекта 

26. Установите соответствие между терминами и определениями 

1 смета проекта А 

документ, содержащий обоснование и расчет стоимости 

проекта, обычно на основе объемов работ проекта, 

требуемых ресурсов и цен 

2 диаграмма Ганта Б 
графическое изображение иерархической структуры всех 

работ проекта 

3 бюджет проекта В график финансирования проекта 

4 окружение проекта Г 

среда проекта, порождающая совокупность внутренних 

или внешних сил, которые способствуют или мешают 

достижению цели проекта 

  Д 

физические лица и организации, которые 

непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы 

могут быть затронуты при осуществлении проекта 

Ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г 

27. Расположите этапы организации проектной деятельности в правильном порядке 

1 Определение проблемы и целеполагание 

2 Планирование выполнения проекта 

3 Выполнение задач проекта 

4 Защита проекта 

5 Оценка проекта 

Ответ: 1, 2, 3, 4, 5 

28. Выберите соответствующее действие при использовании стратегии управления рисками 

1 
 стратегия передачи 

рисков 
А 

компания не обладает необходимыми ресурсами для 

решения проблемы 

2 
стратегия принятия 

рисков 
Б 

вероятность негативных последствий минимальна или 

последствия незначительны 

3 стратегия уклонения В 
есть возможность с достаточной точностью предсказать 

возникновение риска и ее можно ликвидировать 

  Г 
компания обладает необходимыми ресурсами для 

решения проблемы 

Ответ: 1А, 2Б, 3В 

29. Установите соответствие между терминами и связанными с ними понятиями 

1 инициация проекта А 
процесс определения необходимости проекта, его целей и 

объема 

2 планирование проекта Б 
процесс определения целей, задач, ресурсов и сроков 

проекта 

3 выполнение проекта В 
процесс выполнения работ по проекту в соответствии с 

планом 

4 завершение проекта Г 
процесс завершения всех работ по проекту, включая 

документирование результатов и оценку эффективности 
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  Д 
процесс разработки бюджета проекта и показателей его 

эффективности 

Ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г 

30. Установите соответствие между терминами и связанными с ними понятиями 

1 инициатор А 

сторона, являющаяся автором главной идеи проекта, его 

предварительного обоснования и предложений по 

осуществлению проекта 

2 заказчик Б 
главная сторона, заинтересованная в осуществлении 

проекта и достижении его целей 

3 инвестор В 
сторона, вкладывающая инвестиции в проект, например, 

посредством кредитов 

4  Г 
физическое лицо, которому делегируются полномочия по 

руководству всеми работами по осуществлению проекта 

Ответ: 1А, 2Б, 3В 

 

3 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ, КУРСОВУЮ 

РАБОТУ/КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

Данный вид контроля по дисциплине не предусмотрен учебным планом. 

 

4 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ 

Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине «Основы проектной 

деятельности» представляет собой компонент основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата и специалитета. 

Преподаватель-разработчик – к.э.н. Короткая Мария Васильевна. 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен заведующим кафедрой экономики и 

финансов (протокол № 9 от 14.05.2024). 

 

Заведующий кафедрой 

 

А. Г. Мнацаканян 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен методической комиссией ИНОТЭКУ 

(протокол № 5 от 20.05.2024). 

Фонд оценочных средств актуализирован, рассмотрен и одобрен методической 

комиссией ИНОТЭКУ (протокол № 8 от 28.08.2024). 

Председатель методической комиссии 

 

И. А. Крамаренко   
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