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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Результаты освоения дисциплины 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными компетенциями 

Код и наименование компе-

тенции 
Дисциплина 

Результаты обучения (владе-

ния, умения и знания), соотне-

сенные с компетенциями 

УК-2: Способен управлять про-

ектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла 

Управление проек-

тами 

                                                                                                                                                        

знать:                                                                                                                                                                       

- этапы жизненного цикла про-

екта; этапы разработки и реали-

зации проекта; методы разра-

ботки и управления проектами;                                                                                                                                  

уметь:                                                                                                                                                                     

- разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариан-

тов его реализации, определять и 

обосновывать цели и основные 

этапы работ; управлять проекти-

рованием на всех этапах его жиз-

ненного цикла;                                                                                                                                               

владеть:                                                                                                                                                                            

- методиками разработки и 

управления проектом; методами 

оценки эффективности проекта и 

затрат на его реализацию 

 

1.2 К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся: 

- тестовые задания открытого и закрытого типов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проходит по результатам прохождения всех 

видов текущего контроля успеваемости. В отдельных случаях (при не прохождении всех видов 

текущего контроля) зачет может быть проведен в виде тестирования.  

1.3 Критерии оценки результатов освоения дисциплины 

Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы 

оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2) «зачтено», 

«не зачтено»; 3) 100 – балльную/процентную систему и правило перевода оценок в пятибалль-

ную систему (табл. 2). 

Таблица 2 – Система оценок и критерии выставления оценки 
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              Система  

                 оценок 

 

 

Критерий 

2  3  4  5  

0-40% 41-60% 61-80 % 81-100 % 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно»  

«хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

1 Системность 

и полнота зна-

ний в отноше-

нии изучаемых 

объектов 

Обладает частич-

ными и разрознен-

ными знаниями, ко-

торые не может 

научно-корректно 

связывать между со-

бой (только некото-

рые из которых мо-

жет связывать 

между собой) 

Обладает мини-

мальным набором 

знаний, необходи-

мым для систем-

ного взгляда на 

изучаемый объект   

Обладает набо-

ром знаний, до-

статочным для 

системного 

взгляда на изуча-

емый объект  

Обладает полно-

той знаний и си-

стемным взглядом 

на изучаемый объ-

ект 

2 Работа с ин-

формацией 

Не в состоянии 

находить необходи-

мую информацию, 

либо в состоянии 

находить отдельные 

фрагменты инфор-

мации в рамках по-

ставленной задачи 

Может найти не-

обходимую ин-

формацию в рам-

ках поставленной 

задачи 

Может найти, 

интерпретиро-

вать и система-

тизировать необ-

ходимую инфор-

мацию в рамках 

поставленной за-

дачи 

Может найти, си-

стематизировать 

необходимую ин-

формацию, а 

также выявить но-

вые, дополнитель-

ные источники ин-

формации в рам-

ках поставленной 

задачи 

3 Научное 

осмысление 

изучаемого яв-

ления, про-

цесса, объекта 

Не может делать 

научно корректных 

выводов из имею-

щихся у него сведе-

ний, в состоянии 

проанализировать 

только некоторые 

из имеющихся у 

него сведений 

В состоянии осу-

ществлять научно 

корректный ана-

лиз предоставлен-

ной информации  

В состоянии осу-

ществлять систе-

матический и 

научно коррект-

ный анализ 

предоставленной 

информации, во-

влекает в иссле-

дование новые 

релевантные за-

даче данные 

В состоянии осу-

ществлять систе-

матический и 

научно-коррект-

ный анализ предо-

ставленной ин-

формации, вовле-

кает в исследова-

ние новые реле-

вантные постав-

ленной задаче дан-

ные, предлагает 

новые ракурсы по-

ставленной задачи 

4 Освоение 

стандартных 

алгоритмов ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

В состоянии решать 

только фрагменты 

поставленной за-

дачи в соответствии 

с заданным алгорит-

мом, не освоил 

предложенный ал-

горитм, допускает 

ошибки 

В состоянии ре-

шать поставлен-

ные задачи в соот-

ветствии с задан-

ным алгоритмом 

В состоянии ре-

шать поставлен-

ные задачи в со-

ответствии с за-

данным алгорит-

мом, понимает 

основы предло-

женного алго-

ритма  

Не только владеет 

алгоритмом и по-

нимает его ос-

новы, но и предла-

гает новые реше-

ния в рамках по-

ставленной задачи 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

   

Тестовые задания открытого типа 

1. Управление ________ является ключевым элементом в управлении проектами по автома-

тизации производства. 

Ответ: рисками 

2. В процессе проектного управления метод ________ используется для оценки временных 

затрат на каждый этап проекта. 

Ответ: критического пути 

3. Один из популярных инструментов для визуализации этапов проекта и их зависимостей 

называется ________. 

Ответ: диаграмма Ганта 

4. Стандартные методологии управления проектами, такие как ________, часто применяются 

в проектах автоматизации для повышения их эффективности. 

Ответ: Agile 

5. ________ может значительно сократить время на разработку и внедрение автоматизиро-

ванных систем за счет повторного использования существующих решений. 

Ответ: Модульность 

6. ________ рисков включает в себя разработку действий для снижения вероятности или воз-

действия неприятных событий. 

Ответ: Минимизация 

7. Первая фаза в жизненном цикле продукта, отвечающая за исследование и идеи, называется 

________. 

Ответ: этапом введения 

8. Процесс наблюдения и оценивания успешности продукта на разных этапах его жизненного 

цикла известен как ________. 

Ответ: мониторинг производительности 

9. Структура проекта, в которой проектный менеджер имеет низкую степень контроля, из-

вестна как ________. 

Ответ: матричная 
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10. Когда команда проекта интегрирована в функциональные подразделения организации, 

это называется ________ структурой. 

Ответ: функциональной 

11. Проектная структура, в которой руководитель проекта работает как координатор или кон-

сультант, известна как ________ матрица. 

Ответ: слабая 

12. Подход, который интегрирует клиентские требования непосредственно в планы и про-

цессы проекта, известен как ________. 

Ответ: управление цепочками поставок 

13. Разработка мероприятий по минимизации простоев и задержек в проекте происходит в 

рамках ________. 

Ответ: оптимизации процессов 

14. Подход, направленный на непрерывное улучшение всех этапов проекта путём постоян-

ного анализа и коррекции, называется ________. 

Ответ: кайзен 

15. В процессе планирования проекта определение количества необходимых ресурсов на 

каждом этапе известно как ________. 

Ответ: планирование ресурсов 

16. Лицо, отвечающее за общее руководство проектом и достижение его целей, называется 

________. 

Ответ: проектным менеджером 

17. Подрядчики или фирмы, предоставляющие специализированные услуги или продукты, 

являются ________ проекта. 

Ответ: внешними исполнителями 

18. Персонал, непосредственно занятый на выполнении задач проекта, известен как 

________. 

Ответ: рабочая группа 

19. Основной документ, определяющий цели, скоуп, и ожидаемые результаты проекта, назы-

вается ________. 

Ответ: уставом проекта 

20. Детализированный план, описывающий распределение задач, ресурсов и временные 

рамки, известен как ________. 
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Ответ: график проекта 

21. Метод, позволяющий оценить влияние изменений в проекте на общие параметры, такие 

как сроки и бюджет, известен как ________. 

Ответ: анализ воздействия 

22. Регулярная процедура, направленная на идентификацию и устранение проблем в управ-

лении проектом, известна как ________. 

Ответ: аудит проекта 

23. Для управления качеством проекта создаётся ________, который устанавливает методы и 

инструменты контроля качества и улучшения. 

Ответ: план качества 

Тестовые задания закрытого типа 

1. ______ - инструмент управления проектами, который лучше всего подходит для визуали-

зации зависимостей между задачами. 

A) Балансовый отчет 

B) Матрица RACI 

C) Диаграмма Ганта 

D) Сетевой график 

2. Основное преимущество метода критического пути заключается в ________. 

A) Определении наиболее дорогих задачи в проекте. 

B) Выявлении задач, которые не могут быть задержаны без влияния на окончание про-

екта. 

C) Управлении проектами на основе возвращаемости инвестиций. 

D) Разработке максимально надежного проекта. 

3. _____ -  документ, который важен для определения, кто в проектной команде отвечает за 

какие задачи. 

A) Матрица ответственностей 

B) Устав проекта 

C) График проекта 

D) Порядок документооборота 
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4. Скрам – это _________ в контексте агильного управления проектами. 

A) Роль в команде 

B) Итерационный процесс 

C) Техника планирования 

D) Инструмент мониторинга выполнения 

5.  Сопоставьте роли и их обязанности.

Основные роли в проекте: 

A. Проектный менеджер 

B. Заказчик 

C. Рабочая группа 

D. Спонсор 

Ответ: А – 2, B – 4. C – 3, D – 1 

Обязанности: 

1. Основной инвестор проекта 

2. Организует работу команды и контро-

лирует ход проекта 

3. Выполняет непосредственно задачи 

проекта 

4. Определяет требования к проекту и 

принимает результаты 

6. Сопоставьте элементы проектной документации и их содержание

Элементы проектной документации: 

A. Устав проекта 

B. План проекта 

C. Отчет о ходе выполнения 

D. План управления изменениями 

Содержание: 

1. Предоставление обновлений о статусе 

проекта 

2. Определяет объем, цели и основное 

направление проекта 

3. Включает процедуры обработки изме-

нений в проекте 

4. Описывает шаги, ресурсы и временные 

рамки для достижения задач 

Ответ: А – 2, B – 4. C – 3, D - 1  

7. Сопоставьте основные типы рисков и их характеристики

Основные типы рисков в управлении 

проектами: 

A. Финансовые 

B. Временные 

C. Технологические 

D. Экологические 

Характеристики: 

1. Связаны с возможными нарушениями 

сроков 

2. Относятся к проблемам с финансирова-

нием или бюджетом 

3. Могут произойти из-за применения не-

стабильных или новых технических ре-

шений 

4. Включает риски, связанные с воздей-

ствием на окружающую среду 



 
 

Ответ: А – 2, B – 1. C – 3, D – 4 

 

3 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ, КУРСОВУЮ РАБОТУ/ 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

Данный вид контроля по дисциплине не предусмотрен учебным планом. 

 

4 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ 

Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине «Управление проектами» 

представляет собой компонент основной профессиональной образовательной программы ма-

гистратуры по направлению подготовки 15.04.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств. 

Преподаватель-разработчик – ст. преподаватель М.А. Романов. 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен заведующим кафедрой цифровых си-

стем автоматики 

 

И.о. заведующего кафедрой                 В.И. Устич 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен методической комиссией института циф-

ровых технологий (протокол №5 от 29 августа 2024 г). 

 

Председатель методической комиссии                О.С.             О.С. Витренко 

 

 


		2024-08-23T17:49:17+0200
	Гоконаев Мирослав Валерьевич




